

SITUATII PLATI OBIECTIVE DE INVESTITII FINANTATE DIN IMPRUMUT BANCAR
PANA LA DATA DE 31.12.2015

OBIECTIV	IMPRUMUT EXTERN DEXIA KOMMUNALKRED IT perioada 2006- 2008 in suma de 28.000.000 lei	IMPRUMUT INTERN UNICREDIT TIRIAC BANK SA perioada 2011- decembrie 2013 in suma de	IMPRUMUT INTERN CEC BANK perioada aprilie2013-2014 in suma de 60.000.000 lei	TOTAL PLATI	Stadiul lucrarii
TOTAL PLATI	28.000.000,00	19.553.431,59	53.348.877,38	100.902.308,97	
DIN CARE:					
ZONA TABACARI	5.972.987,77			5.972.987,77	
strazi:					
Tigoianu					finalizata
Grigore Ionescu					finalizata
Dobrogeanu Gherea					finalizata
Ovidenie					finalizata
Contemporanul					finalizata
Inului					finalizata
Crangului					finalizata
Gh.Sion					finalizata
Avantului					finalizata
Renasterii					finalizata
Petru Maior					finalizata
Borzesti					finalizata
Fratiei, Garofitei					finalizata
Patriei, Cetatea Craciuna					finalizata
Petre Stefu, Stupilor					finalizata
Str.AL.GOLESCU, SIRETULUI	1.189.124,35			1.189.124,35	finalizate
Str.MEHEDINTI,PREDEAL	537.750,61			537.750,61	finalizate
Str.EMINESCU	537.655,83			537.655,83	finalizata
Str.ANA IPATESCU	485.166,71			485.166,71	finalizata
B-dul GARII-REPUBLICII	4.921.495,11			4.921.495,11	finalizate
ZONA VALCELE	4.454.157,78			4.454.157,78	
strazi:					
Milcov					finalizata
Dyonissos					finalizata
Valcele					finalizata
Antrepozite					finalizata
Semaforizare intersectii B-dul Independentei cu strazile Penes Curcanu, Greva de la Grivita, Aurora	563.756,46			563.756,46	finalizate
ZONA CUZA VODA, BUCEGI	6.017.981,03	842.498,76		6.860.479,79	finalizat
ZONA BAHNE	3.023.125,35	168.568,72		3.191.694,07	
strazi:					
Constitutiei					finalizata
Petre Liciu					finalizata
Lupeni, Poienita					finalizata
Bistrita					finalizata
Magura					finalizata
Rasaritului					finalizata
Comisia Centrala					finalizata
ZONA OBOR	98.492,00	1.493.399,00		1.591.891,00	
strazi:					

Triumfului					finalizata
Sagetii					finalizata
Tisa					finalizata
Cluj					finalizata
Libertatii					finalizata
Plopi					finalizata
Rovine					finalizata
Staesti					finalizata
Avram Iancu					finalizata
B-dul BUCURESTI-UNIRII	<u>157.612,20</u>	<u>5.272.056,04</u>		<u>5.429.668,24</u>	finalizata
Str.S.BARNUTIU, M.KOGALNICEANU, D.CANTEMIR		<u>1.573.587,42</u>		<u>1.573.587,42</u>	finalizata
Str.MOLDOVA		<u>614.060,01</u>		<u>614.060,01</u>	finalizata
STRAZI ETAPA A-II-A					
TAXE,AVIZE	<u>1.456,80</u>			<u>1.456,80</u>	achitat taxe
B-dul INDEPENDENTEI	<u>39.238,00</u>	<u>1.374.406,48</u>		<u>1.413.644,48</u>	finalizata
Amenajare inters.sens giratoriu B-dul INDEPENDENTEI cu Str.REPUBLICII		<u>964.996,19</u>		<u>964.996,19</u>	finalizata
Amenajare inters.sens giratoriu B-dul INDEPENDENTEI cu Str.MARASESTI		<u>742.596,39</u>		<u>742.596,39</u>	finalizata
Reabilitare strada Brailei		<u>2.658.822,70</u>		<u>2.658.822,70</u>	finalizata
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Laminorul		<u>268.794,96</u>		<u>268.794,96</u>	finalizata
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Mandresti		<u>1.118.295,24</u>		<u>1.118.295,24</u>	finalizata
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdul Bucuresti		<u>5.285,27</u>		<u>5.285,27</u>	finalizata
Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani - str Vrancioaia		<u>6.899,98</u>		<u>6.899,98</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.16		<u>633.935,80</u>		<u>633.935,80</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.12		<u>507.277,95</u>		<u>507.277,95</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.10		<u>490.323,94</u>		<u>490.323,94</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.18		<u>41.024,11</u>		<u>41.024,11</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.49		<u>775.790,13</u>		<u>775.790,13</u>	finalizata
Modernizare si reab retele de distributie energie termica PT.30		<u>812,50</u>		<u>812,50</u>	in curs de executie
Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Mun.Focsani			<u>53.348.877,38</u>		in curs de executie