

SITUATIA PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTITII CUPRINSE IN HCL 140/2023
la data de 19.06.2023

Proiect	Valoare totala	Din care finantari din credit	Contractor	ordin de incepere furnizare produse	data de finalizare	Plati efectuate	Plati de efectuat			Status proiect
							Total	Din surse proprii	Din credit	
Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartier Mândrești	16,561,460.00	4,600,000.00	procedura de achizitie in derulare			163,514.29	16,397,945.71	11,797,945.71	3,800,000.00	procedura de achizitie in derulare
									800,000.00	

Directia managementul proiectelor si a investitiilor,

Director executiv,

Bogdan Bratu

Sef serviciu buget-contabilitate,

Simona Poieana

Intocmit,

Epure Denise