

Stadiul implementării proiectelor cu finanțare europeană aflate în derulare la Primăria Municipiului Focșani

Nr crt	Proiect	Valoare proiect (lei)	Contracte	Stadiu
1	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Focsani (6 blocuri)	4.932.338,00	Servicii de consultanta in managementul investitiei (II)	Procedură de achiziție in derulare – depunere oferte pana la 14.05.2019. Data estimata de finalizare a procedurii : 31.05.2019
			Servicii de informare si publicitate	Procedură de achiziție in derulare – depunere oferte pana la 13.05.2019. Data estimata de finalizare a procedurii : 31.05.2019
			Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza PT	X
			Lucrari de constructii, instalatii si echipamente tehnologice si functionale	
			Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	
			Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier	
			Servicii de audit financiar	
2	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Focsani - Etapa a II-a (9 blocuri)	6.296.290,00	Servicii de consultanta in managementul investitiei (II)	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 15.05.2019
			Servicii de informare si publicitate	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 15.05.2019
			Servicii de audit financiar	X
			Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier	
			Proiectare (PT, DA, PAC, POE) asitență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale	
3	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani	70.030.293,00	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	Atribuit in data de 28.03.2019 – In derulare
			Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a licitatiei – 31.05.2019
			Proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare si a punctelor termice	In procedura de licitatie – depunerea ofertelor pe 21 mai 2019
			Servicii de audit	X

4	Viziune și performanță la nivelul Municipiului Focșani	4.223.060,77	Consultanta pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 28.06.2019
			Consultanta analiza/design procese	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 22.07.2019
			Servicii de retrodigitalizare a arhivei	X
			Consultanta pentru implementare sistem de management al performanței - BSC	
			Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office	
5	Uniti pentru comunitate – parteneriat eficient pentru dezvoltare locala integrata in Municipiul Focsani	1.393.636,50	Set mobilier GAL	Atribuit in data de 13.12.2018
			Set echipamente IT/comunicatii GAL	Atribuit in data de 13.12.2018
			Servicii organizare evenimente si diseminare informatii pentru beneficiari – min 8 intalniri	X
			Servicii de training	Atribuit in data de 14.01.2019
6	“Creșterea performanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe” - Școala Duiliu Zamfirescu	5,295,083.39	Servicii de informare si publicitate	Atribuit in data de 28.12.2018 - in derulare
			Servicii de consultanta in managementul investitiei	Atribuit in data de 20.12.2018– in derulare
			Servicii de organizare a procedurilor de achizitii	Atribuit in data de 30.10.2018 – in derulare
			Proiectarea si executia lucrarilor	Licitatie anulata si contestata de catre ofertant. Estimare finalizare licitatie: august 2019
7	“Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” si execuția lucrărilor conexe”	1,903,335.01	Servicii de informare si publicitate	Atribuit in data de 12.02.2019 – in derulare
			Servicii de consultanta in managementul investitiei	Atribuit in data de 28.01.2019 – in derulare
			Proiectarea si executia lucrarilor	X

8	“Creșterea performanței energetice a imobilului - Cantină Școală – în administrarea Colegiului Tehnic "Valeriu D.Cotea" Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”	1,415,987.45	Servicii de informare si publicitate	Atribuit in data de 13.02.2019 – in derulare
			Servicii de consultanta in managementul investitiei	Atribuit in data de 27.12.2018 – in derulare
			Proiectarea si execuția lucrărilor	X
9	“Creștere eficiență energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări anexe, pentru Școala Gimnazială “ Ion Basgan”	6,333,298.22	Servicii de informare si publicitate	Atribuit in data de 14.12.2018 – in derulare
			Servicii de consultanță in managementul investiției	Atribuit in data de 28.01.2019 – in derulare
			Servicii de organizare a procedurilor de achiziții	Atribuit in data de 11.12.2018 – in derulare
			Proiectarea si execuția lucrărilor	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a licitatiei – 31.05.2019
10	“Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic "Gh. Asachi" Focșani, inclusiv lucrări conexe”	9,969,959.21	Servicii de informare și publicitate	Atribuit in data de 11.04.2019 – in derulare
			Servicii de consultanță în managementul investiției	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 24.05.2019
			Servicii de organizare a procedurilor de achiziții	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 07.05.2019
			Proiectarea si execuția lucrărilor	X
11	“Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”	2,624,027.73	Servicii de informare si publicitate	Atribuit in data de 10.04.2019– in derulare
			Servicii de consultanță in managementul investiției	In procedura de evaluare a ofertelor Data estimata de finalizare a procedurii : 24.05.2019
			Proiectarea si execuția lucrărilor	X

X - activități ce urmează a fi inițiate la finalul procedurilor de mai înainte