

Lucrarile la Obelisc vor fi reluate in aceste zile

2018-11-05 15:39:07



În urma speculațiilor aparute în ultima vreme în spațiul public cu privire la lucrările de reparații de la Obelisc, să oferim și pe această cale focșanenilor informațiile reale legate de acest subiect.

În vara anului 2017 s-a intervenit asupra monumentului pentru a se remonta o placă de granit de la varf, care se desprinde. Cu această ocazie, a fost efectuată și o verificare generală a stării întregului monument, constatându-se necesitatea unor reparații capitale la acesta.

Astfel, de la începutul acestui an au fost urmate procedurile de obținere a avizelor specifice și a autorizației de construire, după care, în luna august, a început demontarea primului rând de plăci, de la vârful obeliscului. S-a observat că acesta a fost montat excentric față de suportul de beton, ceea ce a făcut ca în timp structura să nu mai păstreze forma inițială rezultată după placare, în prezent diferența față de axul monumentului variind între 15 și 20 de cm.

În aceste condiții, singura soluție a fost o nouă expertiză care să ofere soluția tehnică pentru remedierea tuturor problemelor, fapt care a condus la o întârziere a lucrărilor de aproape două luni față de termenul prevăzut în contract.

Odată cu această expertiză au crescut și costurile lucrării, de la 376.873 lei cu încă 130.000 lei, date fiind noile intervenții suplimentare necesare.

Lucrările vor fi reluate în cursul acestei săptămâni astfel încât focșanenii să se poată bucura în cel mai scurt timp posibil de imaginea mai estetică a monumentului simbol al orașului nostru.

PRIMAR
CRISTI VALENTIN MISAILA

În urma speculațiilor aparute în ultima vreme în spațiul public cu privire la lucrările de reparații de la Obeliscul din Piața Unirii, să oferim și pe această cale focșanenilor informațiile reale legate de acest subiect.

În vara anului 2017 s-a intervenit asupra monumentului pentru a se remonta o placă de granit de la varf, aceasta aflându-se în pericol de cădere. Cu această ocazie, a fost efectuată și o verificare generală a stării întregului monument, concluziile ducând către necesitatea unor reparații capitale la acesta.

Astfel, de la începutul acestui an au fost urmate procedurile de obținere a avizelor specifice și a autorizației de construire, după care, în luna august, a început demontarea primului rând de plăci, de sub varful de granit al obeliscului, s-a observat că acesta a fost montat excentric față de suportul de beton, ceea ce a făcut ca în timp structura din beton a obeliscului să nu mai păstreze forma inițială rezultată după placare, în prezent diferența față de axul monumentului variind între 15 și 20 de cm.

În aceste condiții, singura soluție a fost o nouă expertiză care să ofere soluția tehnică pentru remedierea tuturor problemelor, fapt care a condus la o întârziere a lucrărilor de aproape două luni față de termenul prevăzut în contract.

Odată cu această expertiză au crescut și costurile lucrării, de la 376.873 lei cu încă 130.000 lei, date fiind noile intervenții suplimentare necesare.

Lucrările vor fi reluate în cursul acestei săptămâni astfel încât focșanenii să se poată bucura în cel mai scurt timp posibil de imaginea mai estetică a monumentului simbol al orașului nostru.

PRIMAR
CRISTI VALENTIN MISAILA