

Primarul Misaila cere penalizarea constructorului pentru intarzierile la proiectul de resistemalizare a infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani
2023-11-28 16:30:22



Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a solicitat, astăzi, 28 noiembrie 2023, penalizarea asocierii SC Trace Group Hold PLC - SC Dineng Dev SRL pentru nerespectarea termenelor asumate prin contract în cadrul proiectului „Resistemalizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității depinzătorilor cu transportul public, cu bicicletă și pietonale”. Decizia a fost luată din cauza întârzierilor foarte mari la finalizarea acestui proiect cu finanțare europeană. Deși au fost stabilite termene clare de finalizare pentru fiecare etapă, acestea nu au fost respectate. Mai mult, constructorul a solicitat sistarea lucrărilor care nu pot fi executate din cauza condițiilor meteo.

Primarul Cristi Valentin Misaila a anunțat, astăzi, în cadrul sesiunii de lucru cu firmele implicate în proiect, că nu va fi acceptate întârzieri și se vor solicita penalități pentru nerespectarea termenelor asumate prin contract. La finalizarea proiectului se va emite un certificat constatator negativ pentru firmele care nu au respectat condițiile de finalizare.

Din nefericire, deși au participat la o licitație publică și s-au angajat că au atins capacitatea financiară, utilajele și forța de muncă necesare pentru proiect, firmele din asocieră în cauză au demonstrat contrariul. Deși odată la două săptămâni, la Primăria Municipiului Focșani, s-au prezentat cu rapoarte privind progresul proiectului, constructorul nu a reușit să respecte graficul de execuție. Nici calitatea nu a fost deosebită iar pe multe străzi au fost constatate neconformitățile. Au fost constatate probleme precum pavaj surpat, camere de sparte sau montate fără să fie aliniate, borduri de sparte sau montate fără să fie aliniate, care constructorii au creat disconfort cetățenilor și au creat o stare de nemulțumire generală prin situațiile create în implementarea proiectului.

Din aceste motive, Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a cerut aplicarea prevederilor contractuale și stabilirea de penalități pentru întârzieri la derularea proiectului „Resistemalizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității depinzătorilor cu transportul public, cu bicicletă și pietonale”.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani