

Primarul Cristi Misaila, a solicitat astăzi, 5 decembrie 2022, sistarea lucrărilor de pe Strada Bicăz, ca urmare a NERESPONDĂRII

2022-12-05 00:00:00



Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a solicitat astăzi, 5 decembrie 2022, asocierii Hidro Hold PLC (Bulgaria) - SC Dineng Dev SRL sistarea lucrărilor de pe Strada Bicăz, ca urmare a NERESPONDĂRII la solicitarea de sistare a lucrărilor de asfaltare în condiții meteo nefavorabile a unui trotuar!

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a solicitat astăzi, 5 decembrie 2022, asocierii Hidro Hold PLC (Bulgaria) - SC Dineng Dev SRL sistarea lucrărilor de pe Strada Bicăz, ca urmare a NERESPONDĂRII la solicitarea de sistare a lucrărilor de asfaltare în condiții meteo nefavorabile a unui trotuar!

Facem precizarea că asocierea în cauză a demarat lucrări de asfaltare fără să informeze serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

În consecință, Primarul Misaila a dispus Serviciului Investiții întocmirea unei note de constatare a situației existente pe strada Bicăz, care nu este în conformanță cu planurile de plată ale companiilor în cauză!

Din nefericire, deși au participat la o licitație publică și s-au angajat că au capacitatea să proiecteze și să execute proiectul european de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pe jos, companiile în cauză au demonstrat contrariul!

Încă din 2021, de când au demarat lucrările, constructorii au generat situații inacceptabile în implementare și mult disconfort cetățenilor.

Astfel, muncitorii companiilor care formează această asocieră au fost acuzați că au distrus mai mulți metri pe Strada Bucegi, iar astăzi au început lucrările de asfaltare a unui trotuar pe Strada Bicăz pe o fundație udată și pe o vreme total nefavorabilă (burniță, lapoviță etc) !

Deși o dată la două săptămâni, la Primăria Municipiului Focșani se organizează ședințe de analiză a progresului proiectului, constructorii nu au prezentat încă niciun rezultat concret, astfel încât să se convingă de faptul că sunt în stare să finalizeze proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pe jos”!

Din acest motiv, Primarul Misaila a cerut serviciilor de specialitate o analiză a evoluției proiectului dar și a modalităților în care poate fi implementat proiectul european.